

Annual Procurement Plan/ 2020-21

Budget- Revenue (Goods)

Ministry/Division : Minstry of Agriculture.

Agency

: National Agriculture Training Academy , Gazipur.

Procuring Entity Name & Code : Director General

1	3	7	9	5	9
---	---	---	---	---	---

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not used in GOODS	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time of contract signature	Time for completion contract
GR-1	Hiring of Transport	No.	11 Seated Microbus - 1 07 Seated Microbus - 1	OTM (NCT)	DG NATA	GoB (Revenue)	35.00	Planned dates Planned days Actual dates	- 0 -	9.6.2020 0 -	24.6.2020 16 -	08.07.2020 15 -	29.07.2020 22 -	29.07.2020 0 -	12.08.2020 15 -	- 68 -	15 days
GR-2	Supply of Training Materials	No.	Bag Pen Note book Pen drive	OTM (NCT)	DG NATA	GoB (Revenue)	15.00	Planned dates Planned days Actual dates	- 0 -	02.08.2020 0 -	16.08.2020 15 -	23.08.2020 8 -	30.08.2020 8 -	03.09.2020 5 -	30.09.2020 28 -	- 764 -	28 days
GR-3	Purchase & Supply of Other Stationeries	Nos.	List- I Enclosed	OTM (NCT)	DG NATA	GoB (Revenue)	12.00	Planned dates Planned days Actual dates	- 0 -	06.08.2020 0 -	19.08.2020 14 -	25.08.19 7 -	31.08.2020 7 -	04.09.2020 5 -	01.10.2020 28 -	- 61 -	28 days
GR-4	Purchase & Installation of Computer & Accessories	Nos.	List- II Enclosed	OTM (NCT)	DG NATA	GoB (Revenue)	10.00	Planned dates Planned days Actual dates	- 0 -	16.08.2020 0 -	30.08.2020 15 -	06.09.2020 7 -	13.09.2020 8 -	17.09.2020 5 -	14.10.2020 28 -	- 63 -	28 days
GR-5	Purchase & Installation of Office Equipments	Nos.	List- III Enclosed	OTM (NCT)	DG NATA	GoB (Revenue)	05.00	Planned dates Planned days Actual dates	- 0 -	30.8.2020 0 -	13.09.2020 15 -	20.09.2020 8 -	27.09.2020 8 -	01.10.2020 5 -	27.10.2020 28 -	- 64 -	28 days
GR-6	Purchase & Installation of Electrical Equipments	LS	List- IV Enclosed	OTM (NCT)	DG NATA	GoB (Revenue)	06.00	Planned dates Planned days Actual dates	- 0 -	03.09.2020 0 -	16.09.2020 14 -	22.09.2020 7 -	28.09.2020 7 -	04.10.2020 7 -	31.10.2020 28 -	- 65 -	28 days

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not used in GOODS	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time of contract signature	Time for completion contract
GR-7	Purchase & Supply of Furniture	Nos.	List- V Enclosed	OTM (NCT)	DG NATA	GoB (Revenue)	10.00	Planned dates Planned days Actual dates	-	07.10.2020	20.10.2020	27.10.2020	04.11.2020	07.11.2020	03.12.2020	-	28 days
									-	0	14	8	8	4	28	62	-
GR-8	Purchase & Installation of Solar Panel	No	10	OTM (NCT)	DG NATA	GoB	5.00	Planned dates Planned days Actual dates	-	07.09.2020	20.09.2020	27.09.2020	04.10.2020	08.10.2020	04.11.2020	-	28 days
									-	0	14	8	8	5	28	63	-
GR-9	Supply of Bedding Materials	No.	List- VI Enclosed	RFQ National	DG NATA	GoB	3.50	Planned dates Planned days Actual dates	-	20.08.2020	27.08.2020	31.08.2020	03.09.2020	-	-	-	17 days
									-	0	8	0	5	4	-	-	-
GR-10	Supply of Computer materials	No.	List- VII Enclosed	RFQ National	DG NATA	GoB	4.00	Planned dates Planned days Actual dates	-	13.09.2020	20.09.2020	20.09.2020	22.09.2020	24.09.2020	-	-	14 days
									-	0	8	0	3	3	-	-	-
GR-11	Supply of Cleaning Materials	No.	List- VIII Enclosed	RFQ National	DG NATA	GoB	3.00	Planned dates Planned days Actual dates	-	5.10.2020	11.10.2020	11.10.2020	13.10.2020	15.10.2020	-	-	13 days
									-	0	7	0	3	3	-	-	-
GR-12	Supply of Printing & Binding Materials	No	List- IX Enclosed	RFQ National	DG NATA	GoB	3.50	Planned dates Planned days Actual dates	-	1.11.2020	8.11.2020	8.11.2020	10.11.2020	14.11.2020	-	-	15 days
									-	0	8	0	3	4	-	-	-
GR-13	Computer Software & Database	No.	NATA Apps, Training Database	RFQ National	DG NATA	GoB	4.00	Planned dates Planned days Actual dates	-	6.12.2020	13.12.2020	13.12.2020	15.12.2020	20.12.2020	-	-	15 days
									-	0	7	0	3	5	-	-	-

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process		Not used in GOODS	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time of contract signature	Time for completion contract
								Planned dates	Actual dates									
GR-14	Purchase of Seed & Seedling	LS	Need Based	Direct Purchase	DG NATA	GoB	1.00	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Year Round
								Planned days	-									
								Actual dates	-									
GR-15	Purchase of Chemicals	LS	Need Based	Direct Purchase	DG NATA	GoB	0.30	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Year Round
								Planned days	-									
								Actual dates	-									
GR-16	Repairing & Maintenance of Computer	LS	Need Based	Direct Purchase	DG NATA	GoB	2.00	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Year Round
								Planned days	-									
								Actual dates	-									
GR-17	Purchase of Fertilizer	LS	Urea, TSP, MoP, Gypsum, Zinc-Need Based	Direct Purchase	DG NATA	GoB	1.0	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Year Round
								Planned days	-									
								Actual dates	-									
GR-18	Purchase of Insecticide	LS	Need Based	Direct Purchase	DG NATA	GoB	0.50	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Year Round
								Planned days	-									
								Actual dates	-									
GR-19	Purchase & Installation of Telecommunication item	LS	Need Based	Direct Purchase	DG NATA	GoB	1.00	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Year Round
								Planned days	-									
								Actual dates	-									

০২/১০/২০২০

০২/১০/২০২০

মোঃ শাহীন আহমদ
বি.সি.এস (কবি), ভারতী নং-২২১১
ফিন্যান্স সেকশন, প্রকৌশল (সিটি)
সিটি, গাজীপুর

শাহীন আহমদ
বি.সি.এস (কবি)
ফিন্যান্স সেকশন, প্রকৌশল (সিটি)
সিটি, গাজীপুর

০২/১০/২০২০

০২/১০/২০২০

ড. মোঃ আব্দুল হুসেইন
প্রকৌশল (সিটি)
সিটি, গাজীপুর

ড. মোঃ শাহীন আহমদ
বি.সি.এস (কবি)
ফিন্যান্স সেকশন, প্রকৌশল (সিটি)
সিটি, গাজীপুর

Annual Procurement Plan /2020-21

Budget- Revenue (Works)

Ministry/Division: Ministry of Agriculture.

Agency : National Agriculture Training Academy , Gazipur.

Procuring Entity Name & Code : Director General

1	3	7	9	5	9
---	---	---	---	---	---

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Advertise	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time of contract signature	Time for completion contract
WR-1	Repairing & Maintenance of Transport/ Motorian	No	Need based	RFQ National	DG NATA	GoB (Revenue)	3.00	Planned dates	-	19.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	29.11.2020	03.12.2020	06.12.2020	-	14 days
								Planned days	-	0	7	0	4	3	-	14	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-2	Repairing & Maintenance of Furniture	No.	Need Based	RFQ National	DG NATA	GoB (Revenue)	1.50	Planned dates	-	7.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	17.12.2020	20.12.2020	-	-	13 days
								Planned days	-	0	7	0	3	3	-	13	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-3	Repairing & Maintenance of Residential, Non-Residential Buildings	LS	Need Based	RFQ National	DG NATA	GoB (Revenue)	2.50	Planned dates	-	20.12.2020	27.12.2020	27.12.2020	29.12.2020	31.12.2020	-	-	13 days
								Planned days	-	0	7	0	3	3	-	13	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-4	Repairing & Maintenance of Other Buildings	LS	Need Based	RFQ National	DG NATA	GoB (Revenue)	3.00	Planned dates	-	10.01.2021	17.01.2021	17.01.2021	19.01.2021	21.01.2021	-	-	14 days
								Planned days	-	0	8	0	3	3	-	14	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-5	Repairing & Maintenance of Fitting & Fixture	LS	Need Based	RFQ National	DG NATA	GoB (Revenue)	4.00	Planned dates	-	01.02.2021	07.02.2021	07.02.2021	09.02.2021	11.02.2021	-	-	13 days
								Planned days	-	0	7	0	3	3	-	13	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-6	Repairing & Maintenance of Irrigation & Drainage Structure	LS	Need Based	RFQ National	DG NATA	GoB (Revenue)	1.5	Planned dates	-	01.03.2021	07.03.2021	07.03.2021	09.03.2021	11.03.2021	-	-	13 days
								Planned days	-	0	7	0	3	3	-	13	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	

[Signature]
02/10/2020

[Signature]
02/10/2020

[Signature]
02/10/2020

[Signature]
02/10/2020

[Signature]
02/10/2020

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
কৃষিক্ষেত্র (কৃষি)
কৃষিক্ষেত্র পরিচালক
কৃষিক্ষেত্র পরিচালক অফিস (ন্যাট)
শ্রীলক্ষ্মী পল্লী, গাজিপুর-১৭০১

স্বাধীনতা সড়ক (কৃষি), গাজিপুর-১৭০১
কৃষিক্ষেত্র পরিচালক
ন্যাট: ১৭০১/১৭

১৭: ০২/১০/২০২০
কৃষিক্ষেত্র পরিচালক
কৃষিক্ষেত্র পরিচালক অফিস (ন্যাট)
শ্রীলক্ষ্মী পল্লী, গাজিপুর-১৭০১

১৭: ০২/১০/২০২০
কৃষিক্ষেত্র পরিচালক
কৃষিক্ষেত্র পরিচালক অফিস (ন্যাট)
শ্রীলক্ষ্মী পল্লী, গাজিপুর-১৭০১

১৭: ০২/১০/২০২০
কৃষিক্ষেত্র পরিচালক
কৃষিক্ষেত্র পরিচালক অফিস (ন্যাট)
শ্রীলক্ষ্মী পল্লী, গাজিপুর-১৭০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি
নাটা, গাজীপুর

List-I Purchase & Supply of Other Stationeries

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	অফসেট পেপার ৮০গ্রাম (এ-৪, ডাবল এ)	৫০ রীম
২	লিগাল সাইজ অফসেট পেপার	১৫ রীম
৩	ক্যালকুলেটর	৩০টি
৪	খাম (ছোট)	৫০০টি
৫	খাম (মাঝারি)	২০০টি
৬	কাঁচি (৬")	৩০টি
৭	বলপেন (লাল)	৬০টি
৮	স্থায়ী মার্কার পেন	২০টি
৯	রেজিস্টার খাতা (ছোট)	১৫টি
১০	পেপার কাটার ছুরি	৩০টি
১১	ভোমর (কাঠের হাতল ওয়ালা)	২০টি
১২	মাচকিন টেপ	২৫টি
১৩	আর্ট পেপার (ইয়েলো গ্রীণ)	২০টি
১৪	পেপার ওয়েট	১০০টি
১৫	স্টেপলার মেশিন (বড়)	০২টি
১৬	স্টেপলার মেশিন	৩০টি
১৭	স্ট্যাপলার পিন ২৩/৮-২৩/২৪ ও ২৪/৬	৩০ বক্স
১৮	স্ট্যাপলার পিন স্ট্যান্ডার্ড	৫০ বক্স
১৯	ফেসিয়াল টিস্যু	১০ ডজন
২০	প্লাস্টিক ফোল্ডার	৫০টি
২১	ডেস্ক ক্যালেন্ডার এবং ক্যালেন্ডার স্ট্যান্ড	৪০টি
২২	পাঞ্চ মেশিন (সিংগেল)	৩০টি
২৩	পাঞ্চ মেশিন (ডবল)	৩০টি
২৪	কাগজ কাটার মেশিন	১০০টি
২৫	ডাক ফাইল	১০টি
২৬	দেয়াল ঘড়ি	২০টি
২৭	বাইন্ডার রুলীপ (১", ১.২৫", ১.৫০")	৬ ডজন
২৮	স্কচটেপ (মাঝারি)	৩০টি
২৯	ধুঁ	৫০টি
৩০	পেন্সিল ব্যাটারি	১০ ডজন
৩১	রিমোট ব্যাটারি	১০ ডজন
৩২	কলিং বেল	৪০টি
৩৩	জেমস ক্লিপ	২০ বক্স
৩৪	কোর্ট হ্যাঞ্জার স্ট্যান্ড	৩০টি
৩৫	জায়নামাজ	৫০টি
৩৬	তোয়ালে	১৩০টি
৩৭	তালা চাবি	৫০টি
৩৮	এরোসল (বড়)	১০০টি
৩৯	এয়ার ফ্রেশনার	১০০টি
৪০	পাপোষ	১০০টি
৪১	ফটোকপি টোনার CanonIR-2520w	৬টি
৪২	ফটোকপি টোনার CanonIR-2535	৬টি

০৫/১০/২০২০
মোহাম্মদ শারমীন আখতার
বি.সি.এস (কৃষি), আইডি নং-২১১৫
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

শামসুল নাহার
বি.সি.এস (কৃষি)
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১

০৫/১০/২০২০
মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (পরিচালনা ও প্রকাশনা)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর

ড. মোঃ ছাইদুর রহমান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি
নাটা, গাজীপুর


List-I Purchase & Supply of Other Stationeries

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
৪৩	ফটোকপি টোনার Toshiba e-studio 2518A	৬টি
৪৪	ফটোকপি টোনার CanonIR-2520	৬টি
৪৫	ফটোকপি টোনার Toshiba e-studio 211	৬টি
৪৬	ফটোকপি টোনার Toshiba e-studio 2309 C	১৫টি
৪৭	মাস্ক	৫০০টি
৪৮	হ্যান্ড গ্লাভস	৫০০ জোড়া
৪৯	ব্যুফে সেট এর জন্য সেভ ডিস/ওয়ার্ম সেট	১০সেট
৫০	হটপট (৬ বাটি)	৫ সেট
৫১	ফ্লাস্ক (৬ কাপ)	২৪টি
৫২	ইলেকট্রিক কেটলি	২০টি
৫৩	পানির জগ	৫০টি
৫৪	গ্লাস স্ট্যান্ড	৩০টি
৫৫	বড় ট্রে	৪টি
৫৬	হামান দিস্তা	২টি
৫৭	বড় বটি	৪টি
৫৮	বুটি বানানোর তাওয়া (বড়)	২টি
৫৯	মাইক্রো ওভেন	২টি
৬০	ব্লেন্ডার মেশিন	৪টি
৬১	খাবার টানা ট্রলি	৪টি
৬২	বড় ফ্লাস্ক	৩টি
৬৩	কাপ-পিরিচ	৬০ সেট
৬১	হাফ-প্লেট	৬০টি
৬২	পানির গ্লাস (৬")	২৪০টি
৬৩	লুকিং গ্লাস	৫০টি




০৫/০৬/২০২০

মোছাঃ শারমীন আখতার
বি.সি.এস (কৃষি), আইডি নং-২১১৬
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা গাজীপুর



০৫/০৬/২০২০

শামসুন নাহার
বি.সি.এস (কৃষি)
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১



মোঃ মাহিদুল ইসলাম
উপপরিচালক
শুধু যন্ত্রপাতি ও পানি ব্যবস্থাপনা
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর



ড. মোঃ ছাইদুর রহমান
ইপ.পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি
নাটা, গাজীপুর

List-II : Purchase & Installation of Computer & Accessories


ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	ল্যাপটপ	৫ টি
২	প্রজেক্টর	৫ টি
৩	কানেক্টর RJ-45	১ বক্স
৪	প্রজেক্টরের স্ক্রিন সেন্সর	৫ টি
৫	ল্যান কার্ড	৫ টি
৬	ওয়াই- ফাই রাউটার	১০টি
৭	ক্যাবল (Lane cable)	২ বক্স
৮	ব্ল্যাঙ্ক সিডি	১০০টি
৯	নেটওয়ার্ক সুইচ (PoE+ Normal)	১০
১০	মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রাম ২০১৬/১৯ (লাইসেন্স ভার্সন)	৫টি
১১	পোর্টেবল হার্ডডিস্ক	২টি
১২	এক্সটারনাল ডিভিডি রাইটার	২টি
১৩	পিসিআই এক্সপ্রেস ভিজিও / এজিপি কার্ড	১টি

List-III : Purchase & Installation of Office Equipments


ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	ফগার মেশিন	২ টি
২	ওয়াটার পিউরিফায়ার (ঠান্ডা পানি)	৫ টি
৩	ওয়াটার পিউরিফায়ার নরমাল	১০টি
৪	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন	১টি
৫		



০৫/০৮/২০২০


মোহাম্মদ শারমীন আখতার
সি.সি.এস (কৃষি), আইডি নং-২১১৬
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর


০৫/০৮/২০২০

শামসুল নাহার
বিসিএস (কৃষি)
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
নাটা, গাজীপুর


০৫/০৮/২০২০
মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপপরিচালক
(কৃষি সহকারী ও পরিচালক)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর


০৫/০৮/২০২০
ড. মোঃ এখলাছ উদ্দিন
উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর


০৫/০৮/২০২০

ড. মোঃ ছাইদুর রহমান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি
নাটা, গাজীপুর

List-IV : Purchase & Installation of Electrical Equipments


ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	মাল্টি প্লাগ	৫০টি
২	ডিসপেন্স বোর্ড এলইডি উইথ নেট কানেকশন	২ টি
৩	কিওস্ক মেশিন	৫ টি
৪	গিজার	৫ টি
৫	এলইডি বাল্ব	২০০টি

List V: Purchase & Supply of Furniture

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	সিনিয়র এক্সিকিউটিভ টেবিল	২টি
২	ডাইনিং টেবিল ২ চেয়ারসহ	৪সেট
৩	ডেসিং টেবিল (ছোট) ডিআইপি রুম	৪টি
৪	সু্য র‍্যাক	৪টি
৫	ওয়ারড্রোব (ডিআইপি রুম)	৪টি
৬	লকার	১২টি
৭	ডিজিটিং চেয়ার	৩০টি
৮	ডিআইপি মঞ্চ চেয়ার	১০টি


০৫/০৬/২০২০

মোঃ শারমীন আখতার
বি.সি.এস (কৃষি), আইডি নং-২১১৬
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর


০৫/০৬/২০২০

শামসুল মাহবুব
বি.সি.এস (কৃষি)
শামসুল মাহবুব
বি.সি.এস (কৃষি) (নাটা)
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০২


০৫/০৬/২০২০

ড. মোঃ এখলাছ উদ্দিন
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর


০৫/০৬/২০২০

মোঃ হাফিজুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
(কৃষি সহকারী ও পরিচালক)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর।


০৫/০৬/২০২০

ড. মোঃ ছাইদুর রহমান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি
নাটা, গাজীপুর


List VIII : Supply of Cleaning Materials


ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	ডিটারজেন্ট	৩০ কেজি
২	ফ্লোর ক্লিনার	২০ লিটার
৩	টয়লেট ক্লিনার	২৫ লিটার
৪	এন্টিসেপটিক/ জীবাণুনাশক (৫০০ এমএল)	২০০ বোতল
৫	হ্যান্ডওয়াশ	২৫ লিটার
৬	হ্যান্ড স্যানিটাইজার (ছোট ও বড়)	২০০ বোতল
৭	হেন্সিসল	২০০ বোতল
৮	ন্যাপথলিন	৩০ প্যাকেট
৯	লাক্স সাবান (মাঝারি)	২০০টি
১০	হইল সাবান	২০০টি
১১	বালতি	১০০টি
১২	মগ	১০০টি
১৩	প্লাস্টিক বদনা	৫০টি
১৪	ব্লিচিং পাউডার	৫০ কেজি
১৫	মপ	৫০টি
১৬	ফুল ঝাড়ু	২০টি
১৭	গ্লাস ক্লিনার	১০০টি
১৮	হ্যান্ড ড্রয়ার মেশিন	১২টি
১৯	টয়লেট পেপার	১০ প্যাকেট (১২টি করে)


List IX : Supply of Printing & Binding Materials


ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	বার্ষিক প্রতিবেদন	৩০০ কপি
২	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল	৩০০ কপি
৩	নাটা বুলেটিন	৪০০ কপি


০৫/০৬/২০২০
মোছাঃ শারমীন আখতার
বি.সি.এস (কৃষি), আইডি নং-২১১৬
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা গাজীপুর


০৫/০৬/২০২০
শামসুন নাহার
বিসিএস (কৃষি)
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১


০৫/০৬/২০২০
ড. মোঃ এখলাছ উদ্দিন
পরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা)
সিনিয়র কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর


০৫/০৬/২০২০
মোঃ রাহিমুল্লাহ ইসলাম
উপ-পরিচালক
(কৃষি সহপাঠি ও নারি যাতায়াত)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর।



ড. মোঃ ছাইদুর রহমান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি
নাটা, গাজীপুর

List VI: Supply of Bedding Materials

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	চাদর (সিঙ্গেল) ২টি বালিশ কভারসহ	১০০টি
২	চাদর (ডাবল) ২টি বালিশ কভারসহ	২০টি
৩	সিঙ্গেল কম্বল	১০০টি
৪	ডাবল কম্বল	৮টি
৫	মশারি (সিঙ্গেল)	৮০টি
৬	মশারি (ডাবল)	৮টি
৭	লেপের কভার	৮০টি
৮	কোল বালিশ (কভারসহ)	৬টি


List VII: Supply of Computer Materials

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	এন্টি ভাইরাস (থ্রি ইউজার)	৫০
২	স্মার্ট মনিটর	৮
৩	প্রিন্টার	১০
৪	কালার প্রিন্টার (ড্রামসহ)	১
৫	কম্পিউটার টোনার (Universal 85 Printer Toner)	১৫
৬	স্ক্যানার	৮
৭	কি-বোর্ড	২০
৮	মাউস	২০



০৫/০৬/২০২০


মোহাম্মদ শারমীন আহমদ
বি.সি.এস (কৃষি), আইডি নং ২১১২
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা গাজীপুর




শামসুল নাহার
বিসিএস (কৃষি)
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১



৬. মোঃ এখলাছ উদ্দিন
উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রশাসন)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর



মোঃ হাফিজুল ইসলাম
উপপরিচালক
(কৃষি হস্তশক্তি ও পরিষ্কার)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর।



৩. মোঃ ছাহিদুর রহমান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট পার্টিস)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১